

Приложение к приказу директора  
МБОУ Гимназия № 205 «Театр»  
№ 48 от 18.09.2015г.

**План-график мероприятий («дорожная карта»)  
по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ Гимназия № 205 «Театр»  
города Екатеринбург на 2015-2018 годы**

**Цель:** создание условий для введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ).

**Задачи:**

- обеспечение гарантий получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение государственных гарантий реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ дифференцированных уровней и вариантов общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- обеспечение равных возможностей социального развития и освоения общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья независимо от характера и степени выраженности данных ограничений;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм общего образования, возможности формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

**Направления:**

нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ;  
материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ.

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты	
				Уровень общеобразовательной организации	
1	2	3	4	5	
1.	<b>Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ</b>				
1.1	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	Август 2015 – май 2016	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	<p>Разработка и утверждение плана-графика (дорожная карта) введения ФГОС ОВЗ в Гимназии. Приведение локальных актов, должностных инструкций работников ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- приказы по введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ;</li> <li>- рекомендации по приведению документов, регламентирующих деятельность ОО в связи с введением ФГОС образования обучающихся с ОВЗ:</li> </ul> <p>Локальные акты,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Программа развития;</li> <li>– Внесение изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу;</li> <li>– Правила внутреннего трудового распорядка;</li> <li>– Должностные инструкции работников;</li> <li>– Положение об организации дополнительного обучения по индивидуальным образовательным программам;</li> <li>– Договора с родителями;</li> <li>– Правила приёма обучающихся в образовательное учреждение, в котором включены пункты о правилах зачисления обучающихся с ОВЗ в</li> </ul>	

1	2	3	4	5
				<p>общеобразовательные классы; – Положение о нормах профессиональной этики педагогов.</p>
1.2	<p>Проведение мониторинга готовности Гимназии к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, финансовое, организационно-методическое, кадровое, информационное, материально-техническое обеспечение)</p>	<p>Сентябрь 2015- Апрель 2016</p>	<p>Зам. Директора по УВР, ВР, директор</p>	<p>Проведение внутреннего аудита готовности Гимназии к введению ФГОС ОВЗ: - участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ; - подготовка информационно-аналитических материалов.</p>
1.3	<p>Организация и проведение инструктивно-методических совещаний с педагогическим коллективом Гимназии по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>	<p>В течение 2015-2016 года</p>	<p>Зам. Директора по УВР, ВР, директор</p>	<p>Проведение педсоветов, совещаний, заседаний М/О о методических рекомендациях Минобрнауки России, МОПО СО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ</p>
1.4	<p>Организация участия работников Гимназии в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных образовательных программ обучающихся с ОВЗ (ФГАОУ ВПО УрГПУ)</p>	<p>2016-2017 годы</p>	<p>Зам. Директора по УВР, ВР, директор</p>	<p>Участие руководящих и педагогических работников в работе регионального учебно-методического объединения. Использование экспертных заключений в образовательной деятельности Гимназии</p>

1	2	3	4	5
1.5	Разработка и утверждение проектов адаптированных основных общеобразовательных программ обучающихся с ОВЗ, рабочих программ учебных предметов, коррекционных индивидуальных программ и т.д. в общеобразовательной организации	Сентябрь 2015 года - май 2016	Руководители МО, Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Разработка и утверждение проекта адаптированной основной образовательной программы обучающихся с ОВЗ Наличие рабочих программ учебных предметов, индивидуальных коррекционных программ обучающихся с ОВЗ, УМК и т.д. в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
1.6	Мониторинг условий готовности Гимназии к введению ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 года	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Проведение мониторинга на уровне Гимназии, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений развития Гимназии, корректировка плана мероприятий по введению ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.7	Мониторинг условий реализации ФГОС ОВЗ	Декабрь 2017 года	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Проведение мониторинга на уровне Гимназии, подготовка аналитических материалов, определение перспективных направлений реализации ФГОС ОВЗ. Направление информационно-аналитических материалов в Управление образования, МОПО СО
1.8	Создание рабочих групп по вопросам обеспечения мероприятий для введения и реализации ФГОС ОВЗ	Август-сентябрь 2015 года	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Приказ о создании рабочих групп в Гимназии по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ.
1.9	Ведение мониторинга системы	Ежегодно,	Зам.	Проведение мониторинга на уровне Гимназии. Анализ

1	2	3	4	5
	образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 15.01.2014 № 14»)	начиная с 2016 года	Директора по УВР, ВР, директор	материалов мониторинга и направление их в Управление образования, МОПО СО
<b>2.</b>	<b>Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
2.1	Формирование задания муниципального задания Гимназии с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
2.2	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Директор	Определение объема расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов Корректировка и выполнение муниципальных заданий, локальных актов в соответствии с ФГОС ОВЗ
<b>3.</b>	<b>Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			

1	2	3	4	5
3.1	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в Гимназии	Ежеквартально	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Участие руководящих и педагогических работников Гимназии в заседании рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в общеобразовательных организациях
3.2	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Организация и проведение инструктивно-методических мероприятий (совещания, заседания МО, и т.д.) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. Участие руководящих и педагогических работников Гимназии в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области
<b>4.</b>	<b>Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
4.1	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящихся и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Зам. Директора по НМР	Мониторинг потребности педагогических и руководящих работников Гимназии в повышении квалификации, направление информации в Управление образования, МОПО СО
4.2	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников Гимназии по вопросам	Октябрь 2015-декабрь 2016	Зам. Директора по НМР	План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников Гимназии по вопросам реализации ФГОС ОВЗ

1	2	3	4	5
	реализации ФГОС ОВЗ			
4.3	Посещение курсов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2018 годы	Зам. Директора НМР	Участие руководящих и педагогических работников в курсах повышения квалификации, обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие кадровых условий требованиям ФГОС ОВЗ
4.4	Участие педагогических и руководящих работников Гимназии в обучающих мероприятиях (семинарах, мастер-классах, круглые столы, совещаниях) по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017	Зам. Директора НМР	Организация и проведение педсоветов (принятие управленческих решений), совещаний, заседаний М/О. Проведение мероприятий по обеспечению кадровых условий Гимназии в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ. Представление опыта работы с обучающимися с ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников в мероприятиях, проводимых МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», районными ИМЦ, МБУ ЕЦПППН «Диалог», на базах «стажировочных площадок» Свердловской области (МОПО СО)
4.5	Психолого-педагогическое сопровождение педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2017 годы	Зам. Директора НМР	Участие педагогических работников в обучающих мероприятиях. Организация сопровождения молодых специалистов (определение наставников для молодых специалистов)
5.	<b>Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
5.1	Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических	2015-2018 годы	Зам. Директора по УВР, ВР,	Проведение педагогических советов, методических объединений и других мероприятий в

1	2	3	4	5
	чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ		директор	общеобразовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Участие руководящих и педагогических работников Гимназии в городских, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2	Участие в работе координационной группы при Министерстве общего и профессионального образования Свердловской области	По плану МОПО СО	Зам. Директора НМР	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ
5.3	Информационно-консультационная поддержка по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Проведение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ с педагогическими работниками, родителями (законными представителями). Участие педагогических работников в мероприятиях МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя», МБУ ЕЦПППН «Диалог»
5.4	Информирование участников образовательных отношений о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ	Постоянно	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Проведение совещаний, родительских собраний. Размещение информации о введении ФГОС ОВЗ на информационных стендах, сайте Гимназии
5.5	Обеспечение информационной открытости общеобразовательных организаций по вопросам	Постоянно	Зам. Директора по УВР, ВР, директор	Организация публичной отчетности, самообследования общеобразовательной организации о результатах введения ФГОС ОВЗ



1	2	3	4	5
	введения ФГОС ОВЗ			
6.	<b>Материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ</b>			
6.1	Обеспечение соответствия материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно с 2016 года	Директор, зам. По АХЧ	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ. Соответствие материально-технических условий общеобразовательных организаций требованиям ФГОС ОВЗ
6.2	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды Гимназии требованиям ФГОС ОВЗ	Постоянно	Зам. Директора по АХЧ, директор	Условия для функционирования современной информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
6.3	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра Гимназии печатными и образовательными ресурсами	Постоянно	Директор, зам. По АХЧ, библиотекарь	Укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и образовательными ресурсами